

Plan de communication -- Projet PrevisionEnergie

Principe

Chaque interlocuteur recoit une communication adaptee a son niveau technique et a ses preoccupations. Les supports respectent les recommandations d'accessibilite (contraste, taille de police, structure claire).

Matrice de communication

Destinataire	Preoccupation principale	Format	Frequence	Contenu adapte
Direction / CODIR	ROI, planning, risques	Slide deck executif (5 slides max)	Mensuel + jalons	Avancement vs planning, budget consomme, risques majeurs, decisions a prendre
DSI / Architecte	Conformite technique, integration SI	Document technique + schema d'architecture	Bi-mensuel	Stack technique, choix d'architecture, integration avec le SI existant, plan de deploiement
DPO	Conformite RGPD, donnees personnelles	Registre RGPD + note de synthese	A chaque evolution + trimestriel	Registre des traitements, analyse d'impact (PIA si necessaire), mesures de securite
Equipe Data	Specifications, Sprint goals, blocages	Daily standup + Sprint review + doc technique	Quotidien (standup) + bi-hebdo (sprint)	User stories, taches du sprint, documentation API, quality reports
Equipe ML / Data Science	Qualite des donnees, features disponibles	API contract + data dictionary	A chaque livraison	Endpoints disponibles, schema des features, quality reports Silver
Utilisateurs finaux	Fiabilite, acces, formation	Guide utilisateur + session de demo	A la livraison + accompagnement	Swagger UI, exemples d'appels API, FAQ

Etapes de communication planifiees

Jalon projet	Communication	Destinataire	Support
(Sprint 0)	Reunion de lancement : contexte, objectifs, planning	Tous	Presentation + feuille de route
Fin Sprint 1 (Bronze)	Pipeline d'ingestion operationnel	DSI + Equipe Data	Demo live + doc technique
Fin Sprint 2 (Silver)	Donnees nettoyees disponibles	Equipe ML + DPO	Data dictionary + registre RGPD
Fin Sprint 3 (Gold/DWH)	Entrepot de donnees operationnel	Direction + DSI	Schema etoile + KPIs disponibles
Fin Sprint 4 (API)	API REST fonctionnelle	Tous	Demo Swagger + guide utilisateur
Fin Sprint 5 (Data Lake)	Gouvernance Data Lake formalisee	DSI + DPO	Architecture zones + RBAC + retention
Livraison finale	Bilan projet	Direction + tous	Presentation finale + documentation complete

Supports par interlocuteur

Direction / CODIR

- **Format** : PowerPoint executif, 5 slides max
- **Contenu** : contexte en 1 phrase, avancement visuel (vert/orange/rouge), budget, risques top 3, decisions requises
- **Ton** : strategique, oriente resultats et valeur metier
- **Accessibilite** : police 18pt min, contraste eleve, pas de jargon technique

DSI / Architecte

- **Format** : Document Markdown + schemas d'architecture (draw.io / Mermaid)
- **Contenu** : choix techniques justifies, schemas (fonctionnel, applicatif, infrastructure), plan de deploiement

- **Ton** : technique, oriente decisions d'architecture
- **Accessibilite** : schemas avec alt-text, structure par titres navigables

DPO

- **Format** : Registre RGPD (tableau structure) + note de synthese 1 page
- **Contenu** : traitements de donnees, base legale, mesures de securite, analyse d'impact si necessaire
- **Ton** : reglementaire, oriente conformite
- **Accessibilite** : document structure, references aux articles RGPD

Equipe Data Engineering

- **Format** : Documentation technique (Markdown dans le repo), README, docstrings
 - **Contenu** : architecture, API contract, data dictionary, procedures d'installation
 - **Ton** : technique et operationnel
 - **Accessibilite** : versionne dans Git, navigable, exemples de code
-

Gestion des retours

Les retours des parties prenantes sont integres au processus projet :

- 1 **Sprint review** : retours collectes en fin de sprint, priorises dans le backlog
- 2 **Canal Slack/Teams** : questions ponctuelles, reponse sous 24h
- 3 **Bilan de jalon** : retours formalises, actions tracees dans le board Scrum